



Sitzung vom 22. Oktober 2019

BESCHLUSS NR. 426 / E3.01.40

Sanierung Tumigerstrasse Kanalisation Kreditbewilligung und Arbeitsvergaben

Ausgangslage

An der Sitzung vom 25. Juni 2019 genehmigte der Stadtrat das Bauprojekt «Sanierung Tumigerstrasse» und beauftragte die Abteilung Bau, das Projekt öffentlich aufzulegen. Ab Freitag, 5. Juli 2019 lag das Projektdossier während 30 Tagen öffentlich auf. Innerhalb der Einsprachefrist gingen sechs Einsprachen ein. Die Einsprachen wurden geprüft. Einzelne Anpassungen am Projekt können vorgenommen und mit den Einsprechenden verhandelt werden. Die Projektfestsetzung ist per Ende 2019 geplant.

Die «Energie Uster AG» hat grossen Bedarf ihre Werkleitungen zu sanieren. Unter ihrer Federführung wurde im Sommer 2019 die Baumeistersubmission durchgeführt. Die Vergabe erfolgte am 8. Juli 2019 an die Firma «Hüppi AG», Winterthur. In der Baumeistersubmission enthalten sind ebenfalls die Arbeiten am Strassenbau und der Kanalisation. Die Arbeiten des Strassenbaus können erst nach erfolgter Projektfestsetzung vergeben werden. Damit die Synergien mit den Werkleitungsarbeiten genutzt werden können, ist nun vorgängig der Anteil der Baumeisterarbeiten für die Kanalisation zu vergeben.

Projektbeschreibung

Die bestehenden Leitungen zwischen der Gemeindegrenze zu Greifensee und dem Hirzerenacherweg werden ersetzt und mit Sickerleitungen ergänzt. Dadurch wird das Hangwasser gefasst. Zwischen der Böschstrasse und der Tumigerstrasse 110 wird die bestehende Kanalisation und Sickerleitung ebenfalls erneuert.

Finanzplanung

Für die Sanierung der Tumigerstrasse sind in der Investitionsplanung 2019 und 2020 gesamthaft 2,1 Mio. Franken budgetiert.

Kosten

Die Kosten für die Sanierung der Kanalisation belaufen sich insgesamt auf 625 000 Franken und gliedern sich wie folgt.

Beschreibung	Fr. inkl. MWST
I. Erwerb von Grund und Rechten	0.00
II. Bauarbeiten	500 000.00
III. Nebenarbeiten (Gärtnerarbeiten, Signalisation & Markierung)	4 500.00
IV. Technische Arbeiten inkl. Projektleitung Bauherr	120 500.00
Total	625 000.00



Kreditbewilligung

Vorhaben	Sanierung Tumigerstrasse
Kostenstelle oder Projekt-Nummer	303-60011
Kreditbetrag einmalig¹	Fr. 625 000.00
Kreditbetrag wiederkehrend²	Fr. 0.00
Zuständig	Stadtrat
Artikel Gemeindeordnung ³	Art. 37 lit. a
Ausgabe im Voranschlag enthalten ⁴	Ja
Beanspruchung Kreditkompetenz Stadtrat	Fr. 0.00

Arbeitsvergabe Baumeisterarbeiten

Die Baumeistersubmission wurde im öffentlichen Verfahren durchgeführt. Insgesamt gingen sieben Angebote ein. Das Angebot der Firma «Hüppi AG», Winterthur, wurde als das wirtschaftlich günstigste Angebot beurteilt und durch die «Energie Uster AG» an diese vergeben. Der Anteil der Stadt Uster für die Baumeisterarbeiten «Kanalisation» beläuft sich auf Fr. 496 787.90.

Vorhaben	Sanierung Tumigerstrasse
Arbeitsgattung	Baumeisterarbeiten
Verfahrensart	Offenes Verfahren
Schwellenwert	Grösser als Fr. 500 000.00
Vergabesumme ⁵	Fr. 496 787.90
Firma und Ort	Hüppi AG, Winterthur
Datum Offerte	7. Juni 2019

Arbeitsvergabe Ingenieurleistungen

Die Ingenieurleistungen für das Vor- und Bauprojekt wurden mit Beschluss des Stadtrates vom 23. September 2014 der Firma «ewp AG», Winterthur, zum Preis von Fr. 122 613.75 vergeben. Die Ingenieursubmission erfolgte im Einladungsverfahren. Nachfolgend sind die Ingenieurleistungen für die Realisierung zu vergeben. Die «Energie Uster AG» möchte mit der Firma «ewp AG», Winterthur, weiter zusammenarbeiten und hat ihr die Ingenieurleistungen für die Realisierung vergeben.

¹ Bei Bereichen mit Vorsteuerabzugsmöglichkeit exkl. MWST; bei Bereichen ohne inkl. MWST

² dito

³ Allenfalls gebundene Ausgabe gemäss § 121 Gemeindegesetz

⁴ Inklusive Nachtragskredite

⁵ Inklusive Mehrwertsteuer



Damit Synergien genutzt werden können, empfiehlt die Abteilung Bau, die Ausführungsprojektierung und die örtliche Bauleitung ebenfalls der Firma «ewp AG», Winterthur, zum Preis von 99 225 Franken zu vergeben. Basis der Vergabe bildet der Grundauftrag vom 23. September 2014.

Vorhaben	Sanierung Tumigerstrasse
Arbeitsgattung	Ingenieurleistungen
Verfahrensart	Freihändiges Verfahren
Schwellenwert	Fr. 150 000.00 (Kantonale Regelung)
Begründung Ausnahme Freihändige Vergabe	Folgauftrag, in der ersten Planungsphase wurden die Leistungen im Einladungsverfahren vergeben
Vergabesumme ⁶	Fr. 99 225.00
Firma und Ort	ewp AG, Winterthur
Datum Offerte	9. Oktober 2019

Terminprogramm und weiteres Vorgehen

Die Projektfestsetzung des Strassenbaus ist per Ende 2019 geplant. Die Arbeiten an den Werkleitungen und der Kanalisation sollen vorgezogen werden.

Die gesamte Tumigerstrasse wird in fünf Etappen unterteilt. Die erste Etappe der Arbeiten an der Kanalisation und den Werkleitungen ist ab Montag, 28. Oktober 2019 geplant und dauert bis Ende 2019. Ab Frühling 2020 werden die Bauarbeiten wieder aufgenommen und dauern bis Herbst 2020. Die Arbeiten am Strassenbau sind ab Frühling 2020 geplant.

Für die Sanierung der Werkleitungen und der Kanalisation sowie auch anschliessend für den Strassenbau muss die Tumigerstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Anwohnende können über die Böschstrasse zu ihren Liegenschaften fahren.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Für die Sanierung der Kanalisation an der Tumigerstrasse wird ein einmaliger Kredit von 625 000 Franken bewilligt.
2. Die Baumeisterarbeiten für die Kanalisation werden im öffentlichen Verfahren für Fr. 496 787.90 an die Firma «Hüppi AG», Winterthur, vergeben.
3. Die Ingenieurleistungen «Realisierung» für die Kanalisation werden im freihändigen Verfahren für 99 225 Franken an die Firma «ewp AG», Winterthur, vergeben.
4. Die Abteilung Bau wird beauftragt, die Projektleitung Bauherr zu übernehmen.

⁶ Inklusive Mehrwertsteuer



5. Mitteilung als Protokollauszug an
- Die berücksichtigten Firmen durch die Abteilung Bau
 - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle
 - Abteilung Bau
 - LG Stadtentwässerung
 - LG Infrastrukturmanagement

öffentlich