



Sitzung vom 14. Mai 2019

BESCHLUSS NR. 173 / S4.05

Sanierung Alte Gasse Bauabrechnung Genehmigung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 259 vom 2. Juli 2013 wurde das Projekt «Sanierung Alte Gasse» durch den Stadtrat genehmigt und ein Kredit für die Sanierung in der Höhe von 350 000 Franken gesprochen. Im Sommer 2013 konnte die «Alte Gasse» saniert und die Kanalisation und Elektrizitätsleitungen ersetzt werden. Mit der Sanierung der «Alten Gasse» wurde ebenfalls die öffentliche Beleuchtung ersetzt.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 25. April 2019 zeigt folgendes Bild:

	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
I. Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0.0
II. Bauarbeiten	223'304.40	232'000.00	-8'695.60	-3.7
III. Beleuchtung inkl. Grabarbeiten	29'622.65	35'000	-5'377.35	-15.4
IV. Nebenarbeiten	27'663.15	25'000.00	2'663.15	10.7
V. Technische Arbeiten	59'138.55	58'000.00	1'138.55	2.0
Total	339'728.75	350'000.00	-10'271.25	-2.9

Die Abteilung Bau empfiehlt, die Bauabrechnung «Sanierung Alte Gasse» vom 25. April 2019 mit einem Minderaufwand von Fr. -10 271.25 zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Sanierung Alte Gasse» der Abteilung Bau vom 25. April 2019 im Betrag von Fr. 339 728.75 wird genehmigt.
2. Mitteilung als Protokollauszug an
 - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Bau
 - LG Infrastrukturmanagement

öffentlich