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Sitzung vom 17. März 2020

BESCHLUSS NR.  96 /  V4.04.71

Motion Nr. 558/2016 von Ursula Räuftlin
Fussgängerleitsystem «light» Stadt Uster
Weisung Bauabrechnung

Ausgangslage
Am 7. Mai 2018 genehmigte der Gemeinderat einen Bruttokredit von 130 000 Franken (inkl. MWST) 
für die Realisierung des Fussgängerleitsystems «Light» Uster, welches relativ kostengünstig und 
zeitnah umsetzbar ist. Das Projekt musste sich somit auf die wesentlichsten Zielorte auf dem Stadt-
gebiet von Uster beschränken. Ausgehend vom Bahnhofplatz wurden diese sternförmig signalisiert 
und auf den wichtigen Fussgängerhauptsträngen kanalisiert. Für die Gestaltung der Wegweiser 
stand das bereits realisierte Leitsystem der Sportanlagen «Buchholz» Pate.
Das Erscheinungsbild basiert auf dem Corporate Design der Stadt Uster unter Verwendung der 
Schrift «Tahoma». Ergänzt wurden einzelne Wegweiser mit einem Piktogramm sowie der Angabe 
der Fusswegdistanz in Metern. Auf eine grosse Orientierungstafel am Bahnhof mit Plandarstellung 
wurde aus Kostengründen verzichtet. Als Ersatz dient eine Stele mit alphabetischer Auflistung aller 
signalisierten Destinationen.
Das Konzept samt Darstellung der Wegweiser und der ausgewählten Destinationen wurde dem Ge-
meinderat samt Weisung unterbreitet. Anregungen aus der Ratssitzung vom 4. Juli 2018 konnten 
im Rahmen der Ausführung berücksichtigt werden.
In der Zwischenzeit ist das Fussgängerleitsystem realisiert. Rahmenbedingungen wie Verkehrs-
sicherheit, Vorgaben der SBB und des kantonalen Tiefbauamtes mussten berücksichtigt werden. 
Das zurückhaltend gestaltete Projekt hat sich in der Zwischenzeit im Stadtbild etabliert.
Die Bauabrechnung «Fussgängerleitsystem light» der Abteilung Bau vom 27. Februar 2020 zeigt fol-
gendes Bild:

Kostenschätzung
Fr. inkl. MWST

Bauabrechnung
Fr. inkl. MWST

Differenz 
in Fr.

Differenz
in %

Konzept 13 000.00 12 919.50 -80.50 -0.6
Projekt, Planung und Realisierung Wegweiser 92 000.00 98 825.40 6 825.40 +7.4
Fundamte, Montage 17 500.00 6 619.35 -10 880.65 -62.2
Projektleitung, Bewilligungen 7 500.00 10 374.00 2 874.00 +38.3
Total 130 000.00 128 738.25 -1 261.75 -1.0

Begründung der Kostendifferenzen
Während die Montage gegenüber der Kostenschätzung günstiger erbracht werden konnte, gestal-
tete sich das Bewilligungsprozedere etwas umfangreicher als in der Kostenschätzung angenommen.
Die Abteilung Bau empfiehlt, die Bauabrechnung «Fussgängerleitsystem light» vom 27. Februar 
2020 mit einem Minderaufwand von Fr. 1 261.75 zu genehmigen.
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Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Fussgängerleitsystem light» vom 27. Februar 2020 im 
Betrag von Fr. 128 738.25 wird genehmigt. 

2. Mitteilung als Protokollauszug an:
 Gemeinderat, durch Übermittlung der Weisung 
 Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
 Abteilung Finanzen
 Abteilung Bau
 Geschäftsfeld Stadtraum und Natur (im Doppel)
 Leistungsgruppe Projektentwicklung

öffentlich


